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江西赣锋锂业股份有限公司 

截至2012年9月30日止的 

前次募集资金使用情况报告 

 

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2012 年 9 月 30 日止的前次募

集资金使用情况 

       报告如下： 

 

一、 前次募集资金基本情况 

实际募集资金金额、资金到位情况以及前期使用及结余情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2010]870 号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公

司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通

股（A 股）25,000,000 股。发行价格为每股 20.70 元。截至 2010 年 8 月 2 日，

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，募集资金总

额 517,500,000.00 元；扣除承销费和保荐费 28,333,000.00 元后的募集资金为人

民币 489,167,000.00 元，已由兴业证券股份有限公司于 2010 年 8 月 2 日存入公

司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588

的人民币账户；减除其他发行费用人民币 10,420,504.70 元后，计募集资金净额

为人民币 478,746,495.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公

司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11818 号验资报告。 

公司募集资金净额 478,746,495.30 元，较募集资金投资项目资金需求

139,000,000.00 元超募资金 339,746,495.30 元。 

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金结余 184,061,242.15 元，业经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具信会师报字(2012)第 110519 号 2011

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。 

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 
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截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 

                                                  金额单位：人民币元 

开户银行 开户公司 银行账号 初始存放日 初始存放金额 

2012 年 9 月 30 日

存放金额 

存储方

式 

交通银行新余

分行 

江西赣锋锂业

股份有限公司 

365006002018170360588 

2010 年 8 月 2 日 489,167,000.00 

159,070.03 活期 

交通银行新余

分行 

江西赣锋锂业

股份有限公司 

365006002608500006524 54,000,000.00 

7 天通

知存款 

交通银行南昌

南莲支行 

奉新赣锋锂业

有限公司 

361630000018160058492 

2010 年 8 月 24 日 95,000,000.00 

244,752.48 活期 

交通银行南昌

南莲支行 

奉新赣锋锂业

有限公司 

361630000608510001519 6,000,000.00 定期 

兴业银行南昌北

京东路支行 

新余赣锋有机

锂有限公司 

502050100100005246 2010 年 8 月 24 日 29,000,000.00   

合   计     60,403,822.51  
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二、 前次募集资金的实际使用情况 

(一) 前次募集资金使用情况对照表 

截至 2012 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表                                                                         金额单位：人民

币万元                                                        

募集资金总额： 47,874.65 已累计使用募集资金总额 

  各年度使用募集资金总额： 42,892.98 

变更用途的募集资金总额： 5,256.31 2010 年： 15,199.66 

变更用途的募集资金总额比例： 10.98% 2011 年： 15,061.67 

  2012 年 1-9 月： 12,631.65 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到 预定可使用状态日期

（或截止日项目完工程度） 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投资

金额 

实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资

金额 

实际投资

金额 

实际投资金额与募集后承

诺投资金额的差额 

 

1 

增资奉新赣锋用于改扩建 650

吨金属锂及锂材加工项目 

增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂

及锂材加工项目 
9,500.00 9,500.00 9,020.87 9,500.00 9,500.00 9,020.87 479.13 2012 年 3 月 

2 

增资赣锋有机锂用于年产 150

吨丁基锂项目 

增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂

项目 
2,900.00 2,900.00 1,976.69 2,900.00 2,900.00 1,976.69 923.31 2012 年 2 月 

3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,500.00 1,500.00 1,101.62 1,500.00 1,500.00 1,101.62 398.38 73.44% 

 承诺投资项目小计  13,900.00 13,900.00 12,099.18 13,900.00 13,900.00 12,099.18 1,800.82   

 超募资金投向           

4  补充流动资金  8,423.31 8,423.31  8,423.31 8,423.31    

5  归还银行借款  5,500.00 5,500.00  5,500.00 5,500.00    

6  购买无锡新能 60%股权  756.00 756.00  756.00 756.00  2010 年 11 月 1 日 

7  年产万吨锂盐生产线项目  12,000.00 11,685.19  16,333.00 11,685.19 4,647.81 39.79%（注 1） 

8  投资设立江西安池锂能电子有限公司  1,500.00 1,500.00  1,500.00 1,500.00    

9  支付 ES04-1 号宗地征地费用  889.30 889.30  889.30 889.30  2011 年 8 月 1 日 

10  购买江苏优派新能源有限公司 51%股权  2,040.00 2,040.00  2,040.00 2,040.00  2011 年 4 月 1 日 

11  增资江西赣锋锂动力电池有限公司  4,333.00      注 2 

 超募资金投向小计   35,441.61 30,793.80  35,441.61 30,793.80 4,647.81  

 合计  13,900.00 49,341.61 42,892.98 13,900.00 49,341.61 42,892.98 6,448.63  
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注 1：年产万吨锂盐生产线项目计划总投资 29,367.60 万元。 

注 2：2012 年 8 月 17 日股东大会审议通过将该项目的超募资金用于补充“年产万吨锂盐生产线项目”的建设资金。
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 

截至 2012 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 2 个，涉及金

额为人民币 5256.31 万元，占前次募集资金总额的 10.98%。具体变更项目情况

如下： 

1、 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目。经本公司第二届董事会第十二次会议

及 2011 年度股东大会的决议，公司募投项目年产 150 吨丁基锂项目已完工投入使

用，该项目计划使用募集资金投资 2,900 万元，实际投资 1,976.69 万元 ，项目结余

募集资金 923.31 万元，为提高募集资金效率，降低财务费用，将该项目结余资金

923.31 万元永久性补充流动资金。 

 

2、 增资江西赣锋锂动力电池有限公司项目。经本公司第二届第十四次董事会及 2012

年 8 月 17 日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投

入锂动力电池生产的超募资金 4333 万元（包括利息收入 450 万元）用于补充“年产

万吨锂盐生产线项目”的建设资金。 

本公司第二届第五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产万吨

锂盐生产线项目的议案》，同意使用超募资金中的 1.2 亿元用于建设年产万吨锂盐

生产线项目，本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用募

集资金 16,333 万元。 

 

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

截至 2012 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民

币 42,892.98 万元，募集后承诺投资总额为人民币 49,341.61 万元，实际投资总

额超过少于承诺的差额为人民币 6,448.63 万元。差额的具体情况如下： 

序号 项目名称 承诺投资总额 实际投资总额 差异 

1 
增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂

材加工项目 
9,500.00 9,020.87 479.13 

2 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目 2,900.00 1,976.69 923.31 

3 研发中心建设项目 1,500.00 1,101.62 398.38 

4 补充流动资金 8,423.31 8,423.31  

5 归还银行借款 5,500.00 5,500.00  

6 购买无锡新能 60%股权 756.00 756.00  

7 年产万吨锂盐生产线项目 16,333.00 11,685.19 4,647.81 

8 投资设立江西安池锂能电子有限公司 1,500.00 1,500.00  

9 支付 ES04-1 号宗地征地费用 889.30 889.30  

10 购买江苏优派新能源有限公司 51%股权 2,040.00 2,040.00  
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序号 项目名称 承诺投资总额 实际投资总额 差异 

  合计 49,341.61 42,892.98 6,448.63 

差额原因说明如下： 

1、 增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目募集前承诺投资金额为 9500

万元，实际投资金额为 9,020.87 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

为 479.13 万元，主要原因为尚有部分土建及设备款项未付清。 

 

2、 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目募集前承诺投资金额为 2,900 万元，实

际投资金额为 1,976.69 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 923.31

万元，主要原因为部分国产设备替代了原计划进口的设备，该项目结余资金 923.31

万元已永久性补充流动资金。 

 

3、 研发中心建设项目募集前承诺投资金额为 1,500 万元，实际投资金额为 1,101.62 万

元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 398.38万元，主要原因为研发中

心尚未建设完毕，后续仍有募集资金投入。 

 

4、 年产万吨锂盐生产线项目募集后承诺投资金额为 16,333 万元，实际投资金额为

11,865.19 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 4,647.81 万元，主要

原因为年产万吨锂盐生产线尚未建设完毕，后续仍有募集资金投入。年产万吨锂盐

生产线项目工程投资总额计划为29,367.6万元，其中建设投资25,097.25万元，流动

资金 4,270.35 万元。 

 

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 

 

(五) 暂时闲置募集资金使用情况 

本公司无临时将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。 
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2012 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

                                                     金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目累

计产能利用率 

承诺 

效益 

最近三年实际效益 截止日 是否达到

预计效益 累计实现效益 

序号 项目名称 2010 年 2011 年 2012年 1-9月    

1 增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目 100% 2,855.61  544.87 813.15 2,312.39 3,670.41 是 

2 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目 82% 824.85    207.92 207.92 否 

3 购买无锡新能 60%股权   14.42 63.35 23.29 101.06  

4 年产万吨锂盐生产线项目 尚未完工投产       

5 投资设立江西安池锂能电子有限公司 尚未投产       

6 购买江苏优派新能源有限公司 51%股权    -155.02 -127.10 -282.12  

  合计   559.29 721.48 2,416.50 3,697.27  

 

1、 改扩建 650 吨金属锂项目：该项目于 2012 年 3 月建成投产，截止 2012 年 9 月底产能利用率达到 100%，2012 年 1—9 月实现经济效益

2,312.39 万元，折算为年效益为 3,083.19 万元，该项目达产后承诺的年净利润为 2,855.61 万元，实际效益达到承诺效益。 

 

2、 年产 150 吨丁基锂项目：该项目于 2012 年 2 月建成投产，截止 2012 年 9 月底产能利用率达到 80%，2012 年 1-9 月实现经济效益 207.92

万元，该项目达产后承诺的年净利润为 824.85 万元，实际效益与承效益的差异原因是该项目产能尚未完全利用，固定资产折旧等固定费

用分摊较高，以及公司为尽快占领韩国、台湾等海外市场而采取较低售价的销售策略所致。 
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(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

本公司前次募集资金项目中研发中心建设项目、补充流动资产、归还银行借款、

支付 ES04-1 号宗地费用项目由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。 

 

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 

本公司募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含

20%）以上的情况为： 

增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目，于 2012 年 2 月建成投产，截止

2012 年 9 月底产能利用率达到 80%，2012 年 1-9 月实现经济效益 207.92 万元，

该项目达产后承诺的年净利润为 824.85 万元，实际效益与承效益的差异原因是

该项目产能尚未完全利用，固定资产折旧等固定费用分摊较高，以及公司为尽

快占领韩国、台湾等海外市场而采取较低售价的销售策略所致。 

 

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

本公司无前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 

 

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露

的有关内容一致。 

 

六、 报告的批准报出 

   本报告业经公司董事会于 2012 年 12 月 28 日批准报出。 

 

 

                                 江西赣锋锂业股份有限公司 

                                                        董事会 

                                                        2012年12月28日 
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